宿迁市2019年现代物流业高质量发展

工 作 计 划

为认真落实“项目突破年”有关要求，聚焦“六增六强”，促进现代物流业高质量发展，根据《宿迁市“十三五”物流业发展规划》和《宿迁市现代物流业发展三年行动计划（2017-2019年）》的目标要求，结合实际，现制定2019年现代物流业高质量发展工作计划。
一、支持物流园区建设

1. 按照“一核五区多节点”的规划布局，继续推进一批重点物流园区和重点物流项目建设，共计17个项目，计划总投资61.3亿元，2019年度计划投资26.3亿元。主要包括：依托“五区”，推进江苏通湖物流园、京东物流园二期、沭阳百盟快递物流园分拣中心、沭阳百盟钢材物流园、泗阳县临港物流园、泗洪县开发区物流园等项目建设；依托“多节点”，重点推进耿车物流园、吉龙仓储物流电商中心、耿车钢木材交易中心、沭阳京南电商物流产业园、泗阳电商物流产业园、泗阳农产品冷链物流中心、泗洪县农产品电商物流园、泗洪徐洪港朱湖作业区码头工程、泗洪粮食储备直属库新建5万吨平方仓、泗洪县界集粮食储销高大平房仓、泗洪县粮食产业园粮食储备库二期工程等项目建设。其中：续建项目7个，年度计划投资12.3亿元；新开工项目10个，年度计划投资14亿元。（见附件，牵头负责单位见表）

2. 加强规划引导，加快物流园区基础设施共享服务平台建设，鼓励大型优势物流企业以新建或通过资产划转、增资扩股、加盟连锁等方式，对现有分散的物流设施进行兼并整合重组，引导物流企业向园区集中。（由市工信局牵头负责，各县区政府、市各园区管委会配合）
二、支持物流企业壮大
3. 坚持扩大总量和盘活存量并重，重点引进一批区域总部、区域分拨、物流金融物流企业，鼓励和引导本土传统物流企业进行不断提升。2019年，全市物流业实现开票销售收入同比增长20%以上，其中：沭阳县增长12%以上，泗阳县、泗洪县增长20%以上，宿豫区、宿城区增长18%以上，市经开区、洋河新区、湖滨新区增长10%以上。（由各县区政府、市各有关园区管委会牵头负责，市税务局参与考核）
4. 强化对物流发展的政策扶持力度，在确保各级物流业发展专项资金兑现的同时，支持物流企业申报国家、省级财政资金支持，支持物流企业上市、发行债券和其他融资，推动物流企业上台阶、上规模。（由市发改委、财政局牵头负责）
5. 健全物流业发展数据指标监测体系，强化物流业统计与核算工作，及时监测分析全市社会物流的规模、结构、发展水平及运行状况，准确把握物流企业发展现状和存在问题，积极研究对策，推动物流企业高质量发展。（由市工信局牵头负责，各县区政府、市各园区管委会配合）

6. 增强物流企业经济社会贡献能力，实现营业收入和企业运力“双提升”。2019年，全市新增规模以上物流企业20家以上，其中：沭阳县6家，泗阳县、泗洪县各4家，宿豫区、宿城区各3家，市经开区2家，市洋河新区1家。（由各县区政府、市各有关园区管委会牵头负责，市统计局参与考核）

7.实施物流企业“登高计划”，推动物流企业转型升级。针对全市2018年实现营业收入6000万元以上的规上物流企业实施“登高计划”，制定“登高标准”：2019年营业收入超10亿元物流企业新增1家，营业收入超亿元物流企业新增3家，并重点推进实施。（由市发改委牵头负责，各县区政府、市各园区管委会配合，市统计局参与考核）

三、支持企业品牌创建
8. 着眼于培育示范园区和打造3A级以上物流企业，推进物流品牌创建。2019年，全市创建8家3A级以上（含3A）物流企业（由各县区政府、市各有关园区管委会牵头负责，市现代物流协会配合）；培育1家省级示范物流园区（由市发改委牵头负责，各有关县区政府配合）；新增省级重点物流企业和重点物流基地2家（由市工信局牵头负责，各县区政府、市各有关园区管委会配合）。
四、支持物流信息化提升
9. 促进信息化水平提升。对物流企业新建的物流信息化项目（包括GPS系统、GIS、碰撞警示系统、RFID无线射频识别技术、物联网技术应用、自动识别技术、人工智能技术等）给予政策扶持，对开发建设物流业信息平台的物流企业、物流园区，帮助向上争取科技、信息、电子商务等专项资金支持。（由市发改委、科技局、工信局、商务局分别牵头负责）
10. 推广优质物流信息平台。依托现有物流载体与市场占有率高、覆盖范围广、企业竞争力强的全国性大型物流信息平台开展合作，为全市司机、车辆、物流企业及相关服务行业、政府部门等机构或组织提供平台服务、管理与决策、客户关系维护、资源配置等方面的支持。鼓励物流供需双方使用物流信息平台，支持和引导物流信息平台推广。（由市交通运输局牵头负责，市交通产业集团配合）
五、支持物流人才引培
11. 鼓励本土企业与本地高校合作，开设相关专业课程，开展入职实习培训，通过定向培育，重视物流职业能力等级认证考试，为我市物流发展不断输送专业人才；重视物流专业人才的引进和培养工作，根据企业需求，通过猎头招聘、专场招聘、校园招聘等方式，为我市引进高等物流人才。2019年，全市引进和培育100名左右物流专业人才，其中宿豫区、宿城区各15名，沭阳县、泗阳县、泗洪县各20名。（由各县区政府牵头负责，市人才办、现代物流协会配合）
12. 物流企业引进高级管理人才、高端营运人才、核心技术人才，按照《关于强化高质量发展人才引领的实施意见》（宿办发﹝2018﹞78号）享受相关政策待遇。（由各县区政府牵头负责，市人才办配合）
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附件

宿迁市2019年物流重大项目投资计划表

单位：万元

	序号
	项目名称
	项目性质
	建设
地点
	开竣工时间
	2019年建设内容
	计划总投资
	截至2018年底预计完成投资
	2019年
计划投资
	资金来源
	2019年投资建设进度
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	

	合计（17个）
	
	
	
	612773
	91100
	263273
	
	
	
	
	
	

	1
	江苏通湖物流园
	续建
	市经开区
	2018.02-2019.09
	建筑面积9.4万平方米，建设一期综合服务中心、仓储保管中心、城市配送中心、智能车源中心、智慧信息中心。
	42200
	18000
	24200
	自筹
	配套服务区主体施工，智能配载中心7层结构施工
	配套服务区土建安装工程结束、装饰装修工程施工，智能配载中心封顶、墙体屋面施工
	配套服务区建成并投入使用，智能配载中心水电暖施工、装饰装修及配套工程施工
	智能配载中心竣工验收并投入使用、配套工程施工结束，一期工程全部完成
	市交通产业集团

	2
	京东物流园二期
	续建
	玉泉山路以南、张家港大道以东
	2018.12-2020.06
	建筑面积约9万平方米，主要建设现代物流仓库、综合楼及配套服务用房等。
	100000
	
	45000
	自筹
	主体结构施工，局部仓库及综合楼基础施工
	主体结构施工
	主体结构施工
	主体结构及配套设施施工
	宿豫区

	3
	耿车物流园
	续建
	耿车镇
	2018.08-2020.12
	建筑面积3.8万平方米，二期主体建设、综合用房主体建设，购置部分物流设备。
	26000
	
	15000
	自筹
	进行土地报批，办理土地使用相关手续；注册公司，办理立项、环评等相关手续
	进行规划设计，办理相关手续；进行土地勘测，开展项目建设前期准备工作
	开工建设，完成二期主体建设、综合用房主体建设
	购置部分物流设备；开展商务办公区及生活配套服务区建设前期准备工作
	宿城区

	4
	吉龙仓储物流电商中心
	新开工
	宿城区
	2019.01-2019.09
	占地20亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设电子商务、智能仓库及配套设施。
	12000
	
	12000
	自筹
	装修及配套设施建设
	装修及配套设施建设
	设备购买
	完成电子商务的设备安装，正式运营
	宿城区

	5
	耿车钢木材交易中心
	新开工
	宿城区
	2019.10-2020.09
	总建筑面积约10万平方米，建设钢木材市场营业用房、仓储用房、交易中心、停车场及雨污管网等配套设施。
	60000
	
	20000
	自筹
	前期准备
	前期准备
	前期准备
	一期一层主体完工
	宿城区

	6
	沭阳百盟快递物流园分拣中心
	续建
	沭阳县
	2017.09-2020.05
	占地332亩，总建筑面积约12万平方米，主要建设电商快递物流中心、智能保税仓库、冷链仓库、配套办公楼及装卸货物等功能区等。
	49000
	14000
	15000
	自筹
	前期准备
	前期证照办理（立项、土地使用证、勘探）
	基础部分施工钢结构制作，钢结构围护结构施工，地面、二次结构施工
	配套快递分拣中心及装卸货物功能区基础及主体工程施工
	沭阳县

	7
	沭阳京南电商物流产业园
	新开工
	北至宿迁大道，南至通济路，东至研通路
	2019.01-2021.12
	占地面积282.8亩，建筑面积约20万平方米，建设仓储中转区、集散配送区、电子商务区、展览展示区、办公商务生活区等五大功能区。
	30000
	
	5000
	自筹
	1-3月进行规划设计、交评、亮化、图审
	4-5月办理施工许可证；6月围墙和临时工程建设
	7月土地平整；8月5-6号厂房基础开挖；9月5-6号厂房施工
	10-11月5-6号厂房施工；12月厂房和办公区建设
	沭阳县

	8
	沭阳百盟钢材物流园
	新开工
	沭阳县
	2019.03-2020.12
	占地106亩，总建筑面积约4.39万平方米，主要建设钢材仓储区及办公用房等。
	12000
	
	7000
	自筹
	前期准备
	前期准备
	前期证照办理（立项、土地使用证、勘探）
	基础、人防工程及主体施工
	沭阳县

	9
	泗阳县临港物流园
	续建
	泗阳开发区，南临大运河
	2016.03-2022.12
	二期占地120亩，建设信息中心、零担用房、司机之家、园区大门、加油气站、园区道路、管网及绿化，包括泗阳港二期建设1幢综合办公楼、10幢物流仓库、2块堆场和210米岸线，三期项目正在规划。
	50000
	12000
	6500
	自筹
	2月综合楼和6栋仓库完成施工图预算，具备招标条件；3月三期完成工可编制
	4月综合楼和6栋仓库完成施工、监理单位招标和前期手续办理；5月三期完成立项并开展初步设计；6月三期完成立项并开展初步设计
	7月三期完成初步设计；8月综合楼完成桩基施工和检测；9月仓库完成基础施工
	10月三期完成施工图设计；11月综合楼完成二层框架施工；12月仓库完成钢构加工，并进场安装
	泗阳县

	10
	泗阳电商物流产业园
	续建
	泗阳城南新城，西至上海路，东至众裴线
	2016.04-2021.12
	占地面积200亩，总建筑面积11万平方米，主要建设电商运营中心、快递分拣中心、仓储中心、两栋四层电商物流办公楼。
	50000
	25100
	14000
	自筹
	1月仓储中心建设；2月仓储中心建设；3月仓储中心建设基本完成，开始办公楼准备建设
	4月施工方案设计土地平整；5月土地平整、开工准备；6月办公楼主体建设
	7月办公楼主体建设；8月办公楼主体建设；9月办公楼主体建设
	10月办公楼主体建设；11月办公楼主体建设；12月办公楼主体建设完工
	泗阳县

	11
	泗阳农产品冷链物流中心
	续建
	南至泗阳县高速西出口，北至界湖小区
	2018.01-2021.12
	占地面积约382.15亩，总建筑面积3.5万平方米，项目建设包括土建、设备安装、室内外装饰装修、停车场、绿化、道路广场及公用工程。
	20000
	3000
	3000
	国家级园区创建奖补资金占总投资30%、自筹
	1月土方开挖 、钢结构厂房建设；2月土方开挖 、钢结构厂房建设；3月钢结构厂房建设
	4月钢结构厂房建设；5月钢结构厂房建设；6月钢结构厂房建设
	7月厂房后期建设、冷库开始建设；8月厂房后期建设、冷库建设；9月厂房后期建设、冷库建设
	10月厂房后期建设、冷库建设；11月厂房后期建设、冷库建设；12月厂房后期建设、冷库建设
	泗阳县

	12
	泗洪县农产品电商物流园
	新开工
	泗洪县古徐大道
	2018.11-2020.12
	占地面积约300亩，总建筑面积约28万平方米，主要建设蔬菜批发市场、水果批发市场、水产批发市场等。
	100000
	15000
	50000
	自筹
	1月6-15#楼装修，大棚安装；2月2-5#楼、消防水池、配电房施工；3月一期室外管线及道路、绿化、16-24#楼施工
	4月16-24#楼施工；5月16-24#楼施工、大棚安装；6月16-24#楼施工、场内管线、道路、绿化施工
	7月25-32#楼施工；8月25-32#楼施工；9月25-32#楼施工、场内管线、道路、绿化施工
	10月25-32#楼施工完成，大棚安装、37-39#楼施工；11月大棚安装、37-39#楼施工；12月37-39#楼设备安装，施工完成、场内管线、道路、绿化、中心广场施工
	泗洪县

	13
	泗洪县开发区物流园
	新开工
	泗洪经济开发区
	2018.10-2020.10
	占地202.6亩，建筑面积12万平方米，主要建设设备用房、地下停车及开发区快递物流园的快递仓储区2幢。
	28000
	3000
	14000
	自筹
	1月投资1000万元，物流仓储区基础开挖，行业调研；2月投资1000万元，物流仓储区基础开挖，行业调研；3月投资1000万元，物流仓储区基础施工，编制运营方案
	4月投资1000万元，物流仓储区基础施工，洽谈快递物流企业；5月投资1500万元，物流仓储区基础完成，确定设备订购及租赁方案；6月投资1500万元，物流仓储区主体施工，寻找设备订购及租赁厂家
	7月投资1000万元，物流仓储区主体完成，设备订购合同谈判；8月投资1000万元，物流仓储区屋面施工，设备订购合同谈判；9月投资1000万元，内部装修施工，签订设备订购协议
	10月投资1000万元，物流仓储区附属施工，设备生产；11月投资1500万元，物流仓储区附属施工，设备生产；12月投资1500万元，物流仓储区完工，设备进场
	泗洪县

	14
	泗洪徐洪港朱湖作业区码头工程码头工程
	新开工
	泗洪县
	2018.10-2020.10
	占地面积308亩，建设500吨级泊位7个，疏港道路、功能配套等设施。
	22000
	1000
	21000
	自筹
	1月进行施工图审查，完善设计，并完善前期手续；2月征地拆迁并启动招标；3月投资1500万元，征地拆迁、施工进场，砌筑基础、后方疏港道路及改建道路基础
	4月投资1500万元，砌砌筑基础、后方疏港道路及改建道路基础； 5月投资2000万元，砌筑基础、后方疏港道路及改建道路基础；6月投资2500万元，砌筑基础、后方疏港道路及改建道路基础
	7月投资2000万元，砌筑墙身、后方疏港道路及改建道路路面结构；8月投资2500万元，砌筑墙身、附属，后方疏港道路及改建道路路面结构；9月投资2500万元，砌筑墙身、附属，后方疏港道路及改建道路路面结构
	10月投资2500万元，砌筑墙身、附属，后方疏港道路及改建道路路面结构；11月投资2000万元，砌筑墙身、附属，后方疏港道路及改建道路路面结构；12月投资2000万元，附属配套，完成100%
	泗洪县

	15
	泗洪粮食储备直属库新建5万吨平方仓
	新开工
	泗洪县
	2019.01-2019.12
	建设5万吨平房仓（1-4#平房仓、办公楼、机械仓、一站式服务中心、辅助用房）。
	5000
	
	5000
	自筹
	一季度投资700万元，完成招投标，实施基础建设，包括地基出土、回填、压实路面以及围墙大门建设
	4月投资700万元，建设基础墙体；5-6月投资1100万元，主要建设主体工程，包括仓库封顶，一站式服务中心、办公楼主体建设以及电力设施铺设
	7月投资500万元，仓库封顶；8月投资600万元，建设附属设施；9月投资600万元，道路以及管网建设
	四季度投资800万元，扫尾，竣工验收
	泗洪县

	16
	泗洪县界集粮食储销高大平房仓
	新开工
	泗洪县
	2019.01-2019.12
	建筑面积1万平方米，建设平房仓8幢；配套建设化验室及门卫面积200平方米，围墙500米，道路及晾晒场地硬化1.05万平方米；安装环流熏蒸、电子测温、除杂机、输送机等设备36台（套）；建成后谷物储存能力5万吨。
	3500
	
	3500
	自筹
	1月投资200万元，地基出土；2-3月投资200万元，填土压实路面
	4月投资700万元，仓库砌墙；5-6月投资400万元，继续主体工程建设
	7月投资800万元，主体工程完工；8月投资700万元，铺设路面，建设附属工程
	四季度投资500万元，工程扫尾，竣工验收
	泗洪县

	17
	泗洪县粮食产业园粮食储备库二期工程
	新开工
	泗洪县
	2019.05-2019.12
	扩建7幢60米*21米*6米拱板平房仓，建筑面积0.9万平方米；建设生产辅助及公用配套设施；扩建消防泵房；续建一座发电机房以及道路、硬化地坪、电外线、给排水、消防外线、绿化。
	3073
	
	3073
	自筹
	一季度办理完善各项建设手续
	4月投资450万元；5月投资450万元；6月投资450万元
	7月投资300万元；8月投资300万元；9月投资300万元
	10月投资303万元，完善辅助实施；11月投资70万元；12月投资450万元，竣工
	泗洪县
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